Г Р А Ф И К    
реализации мероприятий проекта 
«Школьное инициативное бюджетирование»
на 2024-2025 учебный год

	№
	Цикл
	Мероприятие
	Сроки исполнения

	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Подготовка к запуску школьного инициативного бюджетирования
	Разработка  проектов локальных нормативно-правовых актов о реализации школьного инициативного бюджетирования (Приказ и Положение)
	Сентябрь

	
	
	Согласование проекта положения управляющим советом учреждения. Заседание управляющего совета учреждения «Организация школьного инициативного бюджетирования в 2024 -2025 учебном году»
	Октябрь

	
	
	Принятие положения о школьном инициативном бюджетировании педагогическим советом учреждения и его утверждение директором школы
	

	
	
	Публикация положения и приложений к нему на сайте учреждения
	

	
	
	Сбор средств, заключение договоров со спонсорами, родителями (законными представителями)
	Октябрь – декабрь

	2
	Старт компании
	Общешкольное родительское собрание на тему «Школьное инициативное бюджетирование и его перспективы»
	12-19 ноября

	
	
	Публикация решения общешкольного родительского собрания и протокола заседания управляющего совета на сайте школы
	

	
	
	Объявление о запуске школьного инициативного бюджетирования на школьной линейке
	

	
	
	Публикация новости о запуске школьного инициативного бюджетирования в официальной группе школы ВКонтакте
	

	
	Выдвижение проектных идей
	Комплекс мероприятий по выдвижению проектных идей и формированию школьных команд
	12 ноября
	19 ноября

	3
	Разработка проектов, экспертиза
	Проектная работа в командах
	[bookmark: _GoBack]19 ноября
	27 декабря

	
	
	Экспертиза проектов и доработка
	13 января
	17 января

	
	
	Подготовка к агитации и продвижению готовых инициативных проектов в школьном сообществе
	20 января
	24 января

	
	Презентация проектов
	Этап проведения презентаций
	24 января

	4
	Голосование за проекты
	День голосования
	28 января

	
	
	Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей
	30 января

	5
	Реализация проектов
	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов с подрядчиками со сроком выполнения работ в январе – феврале. Общественный контроль и мониторинг за ходом реализации
	февраль – август 

	6
	Подведение итогов
	Торжественные мероприятия по окончанию реализации проектов. Презентации проектов-победителей
	Сентябрь 






